

Annual Procurement Plan for the Year 2021-22 against Revenue Head of allocation of CEO/West/RJHI

Ministry/Division
Agency
Procuring Entry Name & Code
Project Programme Name & Code

Communication/Railway
Bangladesh Railway
CEO(West) Code -
N/A

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
Budget Revenue Budget of 2021-22

Proposed

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Head of Allocation	Est'd Cost in Tk (thousand)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১।	জীপগাড়ী সং-রাজ-মোটর - ১-১১-০০৯৭ এর জীপগাড়ী সং-টাকা মোটর ১-১১-২০৫০ এর জরুরী প্রয়োজন ও সংস্কার পরিদর্শন	স্ট	৪২৫	উপস্থিত বিবেচনা (৯৯)	সিইও (৯৯) জিএম (৯৯)	জিএম	৩২৫৮১০১	১০০০	Planned Dates Planned Dates								
২।	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম প্রয়োজন	স্ট	১০০	উপস্থিত	সিইও (৯৯) জিএম (৯৯)	জিএম	৩২৫৮১০১	১০০	Planned Dates Planned Dates Actual Dates								
৩।	অন্যসরঞ্জাম প্রয়োজন	স্ট	১০০	উপস্থিত	সিইও (৯৯) জিএম (৯৯)	জিএম	৩২৫৮১০১	১০০	Planned Dates Planned Dates Actual Dates								
৪।	জরুরী সংস্কার শ্রমিক, আহ্বানপত্র, উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট স্টকটাকসিয়ার মেশিন, যন্ত্রপাতির মেরামত, অটার বিক্রয়, অন্যান্য অফিস সরঞ্জামাদি	স্ট	১। প্রয়োজনমত ২। আহ্বানপত্র ৩। বিক্রয় ৪। স্টকটাকসিয়ার মেশিন ৫। যন্ত্রপাতির মেরামত ৬। অটার ৭। অন্যান্য সরঞ্জাম	উপস্থিত বিবেচনা (৯৯)	সিইও (৯৯) জিএম (৯৯)	জিএম	৪১১২৩১০	১০০০	Planned Dates Planned Dates Actual Dates								
৫।	কম্পিউটার, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার, ক্যানার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	স্ট	১। ডেস্কটপ ২টি ২। মনিটর ৪টি ৩। প্রিন্টার ২টি ৪। ক্যানার - ২টি ৫। সফটওয়্যার, টেলিফোন অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রয়োজনমতমত।	উপস্থিত বিবেচনা (৯৯)	সিইও (৯৯) জিএম (৯৯)	জিএম	৪১১২৩১০	১০০০	Planned Dates Planned Dates Actual Dates								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten mark]


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Head of Allocation	Est'd Cost in Tk (thousa and)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							RF	2000									
১।	আগুন আদরপত্র, টেলিফোন, ডেয়ার, কাঠিন কোর্সেরটি, ঝিলের আলমারী ইত্যাদি	নট	১। স্বাইচ কোর্সেরটি-৪টি ২। ট্রান্সিষ্টর ডেয়ার- ১০টি ৩। ঝিল আলমারী- ৫টি ৪। বাক সোলক- ৫টি ৫। এলেকট্রিক টেলিফোন ও ডেয়ার ৫০০টি (১টি) ও এক্সকজট্রিট ডেয়ার- ৬। পর্দা (দরজা ও জানালা)- ৪০০পিস ৭। এলেকট্রিক/স্বইচন ও সেটিন আলার কোর্স- ১টি ৮। ঝিল এলমারী কোর্স- ৪টি	সিদ্ধার্থ (৯%)	সিদ্ধার্থ (৯%)	জিএবি	৪১১১০১৪	১০০০	Planned Dates Actual Dates								

LDA


H/A


AEO/HQ


CEO/WEST


GM/WEST